



Grupo de Trabajo de VoIP – GT-VoIP

Objetivo general

Fomentar el desarrollo y uso de Voz sobre IP en la red avanzada

Descripción del grupo

GT-VoIP servirá de apoyo a las Redes de Internet avanzado de CEDIA en el desarrollo e implementación de Voz sobre IP, con el fin de emitir recomendaciones, generar documentos y analizar problemas para plantear posibles soluciones.

GT-VoIP está conformado por representantes de las universidades miembros de CEDIA. Las solicitudes de participación de otros interesados serán discutidas por el GT para su aprobación.

Objetivos particulares del GT- VoIP

- Servir de apoyo a los miembros de CEDIA que deseen implementar VoIP
- Trabajar conjuntamente con NOC y NEG para el desarrollo de VoIP
- Coordinar actividades dentro del grupo que puedan servir de apoyo en el desarrollo de VoIP.

Tareas específicas

- Especificar infraestructura (física y lógica) necesaria para implementar VoIP.
- Elaborar un documento que especifique las configuraciones mínimas necesarias para el funcionamiento de VoIP.
- Diseñar un escenario de pruebas previa a la explotación de los servicios de VoIP.
- Publicar información de los problemas comunes que se pueden dar durante la implementación de VoIP en el portal de CEDIA.
- Distribuir información del avance del proyecto a los miembros de los diferentes grupos de trabajo de CEDIA.

Lista de productos

- Documento con las especificaciones de la infraestructura necesaria para implementar VoIP.
- Documento que especifique las configuraciones de VoIP.
- Documento para el diseño de escenario de pruebas de VoIP.
- Publicación de soluciones de problemas que se dan durante la implementación de VoIP.
- Publicación sobre el avance del proyecto.

Cronograma

- Especificar infraestructura (física y lógica) necesaria para implementar VoIP. (30 días)
- Elaborar un documento que especifique las configuraciones mínimas necesarias para el funcionamiento de VoIP. (15 días)
- Diseñar un escenario de pruebas previa a la explotación de los servicios de VoIP. (15 días)



-
- Publicar información de los problemas comunes que se pueden dar durante la implementación de VoIP en el portal de CEDIA.(90 días) (actividades paralelas)
 - Distribuir información del avance del proyecto a los miembros de los diferentes grupos de trabajo de CEDIA. (90 días) (actividades paralelas)

Recursos materiales y humanos para sustentar la actividad del GT

- Miembros iniciales del GT:
 - Edison Alvarez
 - Carlos Herrera
 - Fabian Torres
 - Edwin Vivanco
 - Liliana Córdova
 - Gustavo Samaniego (Coordinador)
 - Neil Nuñez
 - Juan Pablo Hidalgo
 - Nelson Mejía
 - Mariella Chávez
 - Ronald Ramírez
- Otros miembros potenciales:
 - Integrantes del Foro Técnico de CEDIA
 - Otros voluntarios con antecedentes en el tema.

Forma de trabajo

- Correo electrónico.
- Mensajería instantánea
- Reuniones presenciales eventualmente

Fecha de Elaboración

Junio, 22 de 2005